

Température

16 sept. 2022

<http://>

Chef de projet

Eric

Dates du projet

29 août 2022 - 20 sept. 2022

Avancée

0%

Tâches

10

Ressources

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Attribution d'un capteur CTN	05/09/2022	09/09/2022
Découverte du capteur	05/09/2022	05/09/2022
Recherche de la Datasheet	06/09/2022	06/09/2022
Détermination coefficient beta	07/09/2022	07/09/2022
Détermination des coefficients de Reinhardt	13/09/2022	13/09/2022
Étalonnage expérimental de la CTN	12/09/2022	12/09/2022
Affichage de la mesure sur un écran	15/09/2022	15/09/2022
Intégration du capteur avec Arduino	14/09/2022	14/09/2022
tâche_9	29/08/2022	29/08/2022
Utilisation du capteur pour projet	19/09/2022	19/09/2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Eric	Chef de projet
Thierry	Non défini
Carine	Non défini

Diagramme de Gantt



août 2022

septembre 2022

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20




Diagramme des Ressources

